

Devis des travaux - Route en Pierre					
Coûts des travaux effectués à ce jour	Devis pour demande de crédit	Offres adjudgées	Exécution		Solde
			Date de facture	Montant HT	
1: Travaux de génie civil					
Selon les offres reçues les moins-disantes	930 000	928 353			
Métre mai 2020			26.05.2020	68 098.90	
Métre juin 2020			15.07.2020	95 683.45	
Métre juillet 2020			04.09.2020	121 116.95	
Métre août 2020			20.01.2021	111 163.90	
Métre septembre 2020			10.02.2021	87 168.30	
Métre octobre 2020			22.01.2021	97 934.95	
Métre novembre 2020			10.02.2021	133 998.65	
Métre décembre 2020			25.01.2021	45 343.20	
Métre janvier 2021			19.02.2021	49 568.30	
Métre février 2021			12.03.2021	74 332.00	
Métre mars 2021			16.04.2021	118 910.85	
Métre avril 2021			16.07.2021	81 101.60	
Petites Oches			18.10.2021	79 574.40	
Facture finale			18.10.2021	91 347.05	
		Total HT		1 255 342.50	
		Rabais 4%		-50 213.70	1 205 129
		Escompte 2%		-15 197.95	1 189 931
Sous-total 1 : GC	930 000	928 353		1 189 930.85	-259 931
2: Travaux d'appareillage					
Selon les offres reçues les moins-disantes	165 000	173 962			
Accompte n°1			09.06.2021	10 000.00	
Accompte n°2			04.08.2020	5 000.00	
Accompte n°3			04.08.2020	20 000.00	
Accompte n°4			27.08.2020	15 000.00	
Accompte n°5			21.10.2020	10 000.00	
Accompte n°6			16.12.2020	10 000.00	
Accompte n°7			08.12.2020	10 000.00	
Accompte n°8			15.02.2021	15 000.00	
Accompte n°9			19.02.2021	20 000.00	
Facture finale			16.04.2021	28 040.90	
		Total HT		143 040.90	
		Rabais 5%		-7 152.05	135 889
		Escompte 2%		-2 717.78	133 171
Sous-total 2: Appareillage	165 000	173 962		133 171.08	31 829
3: Eclairage public (Routes)	40 000	40 000	03.11.2021	67 685.65	-27 686
4: Honoraires pour réalisation					
Travaux Route en Pierre	75 000	75 000.00	18.06.2021	75 000.00	
Sous-total 4: Honoraires	75 000	75 000		75 000.00	0
5: Divers					
Laboratoire routier : ERTEC - Analyses HAP	5 000.00	4 146.70	Montant comptabilisé dans le préavis d'étude (4'332.05 CHF)		
Contrôle caméra:					
Contrôle Ruelle		510.00	27.07.2020	494.70	15
Honoraires pour constat bâtiments (estimation)	15 000.00	14 170.00	30.11.2021	8 980.00	6 020
Honoraires géomètres rétab. abonnement	10 000.00				
Travaux 2020			09.10.2021	3 800.00	
Aménagements divers (Montant TTC)	0.00	0.00	17.12.2021	12 881.97	-12 882
Frais pour fouilles archéologiques	30 000.00	18 120.00	21.10.2021	17 190.35	12 810
Frais administratifs (Montant TTC)					
Intérêts intercalaires	5 000.00	5 000.00	32.12.2021	8 985.64	-3 986
Assurances GC	0.00	0.00	31.12.2021	3 121.60	-3 122
Marquage et signalisation	5 000.00	5 000.00	01.11.2021	6 828.75	-1 829
Sous-total 5 : Divers	70 000	46 947		62 283.01	7 717
6: Imprévus Admis 10%	113 500	114 232	-	-	113 500
Sous-total 6 : Imprévus	113 500	114 232	-	-	113 500
Sous-total brut HT	1 393 500	1 378 493		1 528 071	
TVA 7.7 %	107 300	106 144	Corrigé*	116 588	
TOTAL net TTC	1 500 800	1 484 637		1 644 658	-143 859

* Plusieurs postes sans TVA