' Commune de Giez

Assainissement des routes et chemins

SEPARATIF COMMUNAL

Annexe devis

Pann | 18007-01c

Liste N°

SITUATION SCHEMATIQUE Echelle 1:3000

Point sur les travaux effectués et a faire

Dessiné | 25.01.2018 | S.Lovey

Contrdlé| 25.01.2018 | G.Apisa
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Indice Date Dessiné| Contrdlé| Modifications
25012018 | S.Lowvey G.Apisa Situation début 2018 de I'état de réalisation du séparatif.

a 16.02.2018 | S.Lovey G.Apisa | Indication des longeurs et surfaces du DP concernées par les travaux futurs
b 01032018 | Slovey | GApisa | Miseajour selonséance du 1 mars 2018 avec Municipalité

C 08112022 | S.Lowey G.Apisa Mise & jour aprés travaux 2020 de I'étape 1 Ch. en Pierre et Petites Oches
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Résumé des travaux réalisés

Axe Grandson - Orges (2014)
Trongon La Outre (2014) 7
Trongon Goumoens (2014)

Trongon Bruannes (2014)

Séparatif vers Chateau (2010) &
En Pierre /

| Vil e TR T / /
Résumé des travaux a faire

1) Petit Montborget
2) Centre
3) Pomélaz

BN LEEL N
Récapitulatif des travaux restants

900 + 1460

Travaux 2010
Travaux 2014
Travaux 2020

Travaux a faire

P~

Situation

SEPARATIF

env. 460 m
env. 100 m
env. 140 m

env. 110 m —
\

env. 90m
env. 685 m

env. 525 m
env. 60 m
env. 190 m

Séparatif
Travaux 2014

197 Séparatif

Travaux 2014

Collecteur EC
sous-dimensionné
a reconstruire

Collecteur EC

: 2 sous-dimensionné
a reconstruire

Collecteur EU
a construire

Separatif B,
Travaux 2020 7 ey
(57%) AN e o

Séparatif -
~ Travaux 2020+

e

Séparati»f
Travaux 2010

3

Hab + F
UHZ 115/4

ESP (15-250) 330 m




