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Assainissement des routes et chemins Annexe devis

SEPARATIF COMMUNAL

SITUATION SCHEMATIQUE

Point sur les travaux effectués et à faire

  Résumé des travaux réalisés

  Axe Grandson - Orges (2014)
  Tronçon La Outre (2014)
  Tronçon Goumoens (2014)
  Tronçon Bruannes (2014)
  Séparatif vers Château (2010)
  En Pierre

  Résumé des travaux à faire

  1) Petit Montborget
  2) Centre
  3) Pomélaz

SEPARATIF

env. 460 m
env. 100 m
env. 140 m
env. 110 m
env.   90 m
env. 685 m

----------
1585 m

env. 525 m
env.  60 m
env. 190 m

----------
775 m

  Récapitulatif des travaux restants

  900 + 1460
  Travaux 2010
  Travaux 2014
  Travaux 2020

  Travaux à faire

2360 m
-  90 m
- 810 m
-685 m
----------

775 m

100 %
4 %

34 %
29 %

----------
33 %

Indication des longeurs et surfaces du DP concernées par les travaux futurs

Mise à jour selon séance du 1 mars 2018 avec Municipalité

Mise à jour après travaux 2020 de l'étape 1 Ch. en Pierre et  Petites Oches

---
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1401 Yverdon-les-Bains
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1006 Lausanne
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perret-gentil@ingenieurs.ch

Ingénieurs civils - www.ingenieurs.ch

- Situation début 2018 de l'état de réalisation du séparatif.
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08.11.2022 S.Lovey G.Apisa
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ESP (15-250) 330 m

ESP (41-15) 110 m


